

**PLANNING ETUDE ET REALISATION DU RESEAU DE REFROIDISSEMENT EN CIRCUIT FERME**

	sept-23	oct-23	nov-23	déc-23	janv-24	févr-24	mars-24	avr-24	mai-24	juin-24	juil-24	août-24	sept-24	oct-24	nov-24	déc-24
Consultation Bureau d'Etudes	■	■	■													
Etudes				■	■	■										
Approvisionnement matériel							■	■	■	■						
Travaux											■	■	■			
Arrêt technique - Connexion des équipements												■	■			
Mise en service / Réception / Levée de réserves													■	■	■	